



**GRATA**  
INTERNATIONAL

Local Knowledge  
for Global Business

[www.gratanet.com](http://www.gratanet.com)

# COVID-19. Обязательства по контрактам. Что считать форс-мажором, а что нет?

Федеральным законом от 01.04.2020г. № 98 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены изменения в ряд Федеральных законов РФ.

Федеральный закон направлен на поддержку граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в складывающейся на территории Российской Федерации экономической ситуации, в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Изменения коснулись многих сфер жизни и экономики.

Федеральный закон предоставил право сторонам государственного контракта изменить его условия.

Согласно внесенным в Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и цены контракта, и цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Ранее, федеральным законом не допускалось изменение условий государственных контрактов без проведения торгов, но в сегодняшних условиях проводить их некогда.

В опубликованной 27.03.2020 информации Министерства экономического развития РФ «как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не сама эпидемия коронавируса, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории России для противодействия распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта российской компанией становится невозможным». К соответствующим мерам можно отнести следующие:

- объявление нерабочих дней (Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239);
- принятие главами субъектов РФ нормативных актов, регламентирующих введение ограничений (приостановлений) от одной недели до двух месяцев права на осуществление определенных видов предпринимательской деятельности (Поручение Правительства РФ от 27.03.2020);
- временное ограничение движения через государственную границу РФ (Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 763-р);
- ограничение авиасообщения (Поручение Правительства РФ от 20.03.2020

№ ТГ-П12-2111);

- введение в регионах режима повышенной готовности и самоизоляции, что влияет на исполнение договорных обязательств.

В соответствии с Положением о порядке свидетельствования Торгово-Промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоре) к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) относятся -

чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта).

[Читать далее→](#)

**Автор:** Светлана Кудряшова Советник, адвокат GRATA International St. Petersburg

**Контакты:** +7 (812) 384 48 38

[SKudryashova@gratanet.com](mailto:SKudryashova@gratanet.com)

## Специализации

[КОНТРАКТНОЕ ПРАВО](#)

## Регионы

[РОССИЯ](#)

